
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Вологодская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Каманина Л.В. Заместитель Губернатора области

Рябова Е.О.Руководитель регионального проекта начальник Департамента

Воробьева Л.Н.Администратор регионального проекта заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2013-2020 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2021-2025 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,00 01.01.201

8

0,0000 76,0000 77,0000 76,0000 77,0000 80,5000 81,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

8,54 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

11,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 17,0000 16,0000 16,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

Процент 76,0000

76,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

8,000

0

8,500

0

10,00

00

11,00

00

11,50

00

12,00

00

Процент 16,0000

16,00

00

16,00

00

15,00

00

14,00

00

12,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

ЕД

- 6 11 16 22

Организовано

участие

Вологодской

области в отборе

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -28 28

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура».

Заключены

соглашения с

Министерством

просвещения

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Вологодской

области.

Реализованы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

К 2024 году

обновлена

материально-

техническая база в

не менее чем 28

общеобразовательн

ых организациях

области

(нарастающим

итогом к 2018

году).

1.2

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

ЕД

- 1 1 1 1

Вологодская

область приняла

участие в отборе

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0 01.01.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

талантов у детей и

молодежи .

Нарастающий итог

регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда «Талант и

успех».

Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Вологодской

области.

В Вологодской

области

реализованы

мероприятия по

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданию центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденной

Министерством

просвещения

Российской

Федерации

совместно с

Образовательным

фондом «Талант и

успех» целевой

моделью.

К 2024 году Центр

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фонда «Талант и

успех»

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования в

Вологодской

области, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

На платформе

«Сириус.Онлайн»

с использований

сведений

Государственного

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.3

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн-

уроках,реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.0

415

0.0

415

В рамках программ

проведены

открытые онлайн-

уроки,

реализуемые с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

в том числе

«Проектория»,

«Сириус.Онлайн»,

«Уроки

настоящего» и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

Реализация

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.202

0

- -0.0

415

0.0

498

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов.

В мероприятиях

примут участие:в

2021 г. - не менее

0,0415 млн детей;в

2022 г. - не менее

0,0415 млн детей;в

2023 г. - не менее

0,0415 млн детей;в

2023 г. - не менее

0,0498 млн детей.

1.4

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 1

К концу 2021 года

в Вологодской

области внедрена

целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей,

в том числе за счет

финансовой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

20 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки из

федерального

бюджета и

внебюджетных

источников, с

учетом специфики

региона и позволит

создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 0 1.9

47

1.9

47

2.4

49

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации,

показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

(менее 50% детей),

на предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -2.9

51

2.9

51

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2020 года созданы

1,947 тыс. новых

ученико-мест  в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленностей.

При расчете

количества новых

ученико-мест по

отношению к

создаваемым

«физическим»

местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения,

для создания новых

ученико-мест

учитываться

среднее число

групп детей (в

среднем по

Российской

Федерации - 6

групп), которые

могут быть

набраны на

обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в

течение учебного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

года в

соответствующем

населенном пункте

с учетом

социально-

демографической

ситуации, исходя

из Методики

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для

детей»,

заместителем

Министра

образования и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

науки Российской

Федерации 1 июня

2017 года.

 Значение

количества

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующих

мероприятий.

1.6

Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 4.4

77

5.7

31

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

200 01.01.202

0

- -6.9

91

8.7

7

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

примут участие

обучающиеся 6-11

классов

Вологодской

области:

2021 год - не менее

4,477 тыс. человек;

2022 год - не менее

5,731 тыс. детей;

2023 год - не менее

6,991 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 8,77 тыс.

детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

6 181,3513 018,49 0,000,00 0,00 22 633,943 434,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 181,3513 018,49 0,000,00 0,00 22 633,943 434,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 180,7313 017,19 0,000,00 0,00 22 631,723 433,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 180,7313 017,19 0,000,00 0,00 22 631,723 433,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 180,7313 017,19 0,000,00 0,00 22 631,723 433,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 181,3513 018,49 0,000,00 0,00 22 633,943 434,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

7 725,858 229,06 8 647,979 642,82 0,00 41 825,167 579,46

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 725,858 229,06 8 647,979 642,82 0,00 41 825,167 579,46
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 710,408 212,60 8 630,679 623,50 0,00 41 741,477 564,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

7 710,408 212,60 8 630,679 623,50 0,00 41 741,477 564,30

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

7 710,408 212,60 8 630,679 623,50 0,00 41 741,477 564,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

7 725,858 229,06 8 647,979 642,82 0,00 41 825,167 579,46

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Создан детский технопарк, в том числе за

счет федеральной поддержки не менее 1

детского технопарка «Кванториум», с

охватом не менее 6,7 тыс. детей.

2.1

0,000,00 0,00108 155,12 0,00 108 155,120,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0073 055,12 0,00 73 055,120,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0073 047,81 0,00 73 047,810,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,0073 047,81 0,00 73 047,810,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0073 047,81 0,00 73 047,810,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,0073 055,12 0,00 73 055,120,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,0035 100,00 0,00 35 100,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создан ключевой центр дополнительного

образования детей, реализующий

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в том

числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс.

детей в год.

2.2

0,0010 578,23 0,0010 457,23 0,00 21 035,460,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0010 578,23 0,008 373,23 0,00 18 951,460,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0010 578,23 0,008 373,23 0,00 18 951,460,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,002 084,00 0,00 2 084,000,00

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18

тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан

2.3

0,0012 201,00 0,000,00 0,00 12 201,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,002 700,00 0,000,00 0,00 2 700,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,002 700,00 0,000,00 0,00 2 700,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,009 501,00 0,000,00 0,00 9 501,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.4

0,0016 935,70 0,000,00 0,00 16 935,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,0016 935,70 0,000,00 0,00 16 935,700,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.4.1.1.

1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

местным бюджетам2.4.1.1.

1.4.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.4.1.2.

0,0016 935,70 0,000,00 0,00 16 935,700,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

128 255,17 60 962,48 8 647,97 13 907,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

11 013,56 0,00 222 786,38

91 071,17 13 907,2051 461,48 8 647,97 11 013,56 0,00 176 101,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

37 184,00 9 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 685,00



29

6. Помесячный план исполнения бюджета Вологодская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 630,67

8 630,678 630,678 630,678 630,670,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 630,67

8 630,678 630,678 630,678 630,670,00
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7. Дополнительная информация

Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам,

соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка

"Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы

обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного

образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей

технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей,

профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям,

вовлечение детей в решение проектных задач.

Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя

профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и

дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей

личности и потребностей экономики в кадрах) Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций,

осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших

выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-

технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта,

бизнеса, общества в целом.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного

функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей,
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реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными

общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному

образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер

деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального

мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное

подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным

общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое

и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными

организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным

направлениям развития Российской Федерации.

Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами,

научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на

подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"

проектной части государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение

реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (паспорт утвержден протоколом заседания президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 10). В проекте отсутствуют мероприятия,

совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими

государственными программами Российской Федерации.

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки с вынесением на проектный комитет

национального проекта "Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации,

показывающих низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей), на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки средств

обучения) существующей

инфраструктуры системы

дополнительного образования в

соответствии с Методикой

определения высокооснащенных

мест для реализации

образовательных программ в

системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей").

При реализации мероприятий по

созданию новых мест

Рябова Е.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительного образования детей

указывается количество введеных

ученико-мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в возрасте

от 5 до 18 лет дополнительным

образованием. За счет средств

субсидии из федерального бюджета

к концу 2020 года созданы 1,

947 тыс. новых ученико-мест  в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей.

При расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим» местам в

соответствии с Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых ученико-мест

учитываться среднее число групп

детей (в среднем по Российской

Федерации - 6 групп), которые

могут быть набраны на обучение по

дополнительной общеразвивающей

программе в течение учебного года

в соответствующем населенном

пункте с учетом социально-

демографической ситуации, исходя

из Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования детей,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утвержденной руководителем

приоритетного проекта «Доступное

дополнительное образование для

детей», заместителем Министра

образования и науки Российской

Федерации 1 июня 2017 года.

 Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием,

 подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в 2020

году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупленного оборудования и

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в 2020

году"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в 2020

году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в 2020

году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена Акт Акты приемки поставленных

-

Проничева

30.09.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Л.Р.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акты приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Проничева

Л.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акты приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Проничева

Л.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.16

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом."

Организовано участие Вологодской

области в отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка средств

обучения) в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, с учетом

существующего регионального

опыта определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа, для реализации программ по

предмету «Физическая культура».

Заключены соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Вологодской области.

Реализованы мероприятия

обновлению материально-

Рябова Е.О.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности.

К 2024 году обновлена материально-

техническая база в не менее чем 28

общеобразовательных организациях

области (нарастающим итогом к

2018 году).

1.2.1

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по

заключению соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение Заключено соглашение

с Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Проничева

Л.Р.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

обновление материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

Акт Распорядительный акт органа

исполнительной власти,

утверждающий должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного офиса,

ответственное за обновление

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

-

Проничева

Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

расположенных в сельской

местности и малых городах"

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии

муниципальным образованиям на

обновление материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Прочий тип документа Закон о

бюджете субъекта Российской

Федерации

-

Проничева

Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

выполнении перечня мероприятий"

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными образованиями

-

Проничева

Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Объявлены

закупки работ и услуг по

обновлению материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Проничева

Л.Р.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

расположенных в сельской

местности и малых городах "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, условий

для занятия физической культурой и

спортом, в целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта «Успех

каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по оформлению

обновленной материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и малых городах, с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах в зданиях

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Акт Акт выполненных работ

-

Проничева

Л.Р.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании в

2021 году в рамках федерального

проекта «Успех каждого ребенка»

условий для занятия физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Отчет Отчет об освещении в СМИ

-

Проничева

Л.Р.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

ежемесячный мониторинг

реализации мероприятий по

собновлению материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о реализации

Соглашение Дополнительное

соглашение к соглашению о

реализации регионального проекта

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

регионального проекта «Успех

каждого ребенка» в части внесения

изменений в результат мероприятия

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

«Успех каждого ребенка»результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по

заключению соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение Заключено соглашение

с Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Проничева

Л.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

Отчет Оотчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, условий

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

для занятия физической культурой и

спортом, в целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта «Успех

каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования».

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

с Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.2.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

соглашения с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка " Проведены

организационные мероприятия по

заключению соглашения с

Министерством просвещения

Соглашение Заключено соглашение

с Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

-

Проничева

Л.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, условий

для занятия физической культурой и

спортом, в целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта «Успех

каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Представлен Отчет Информационно-

-

Проничева

01.08.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

аналитический отчетЛ.Р.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

с Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.23

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

соглашения с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, условий

для занятия физической культурой и

спортом, в целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта «Успех

каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

образования»

1.2.25

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по

заключению соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение Заключено соглашение

с Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Дети приняли участие в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее"."

Создана и функционирует система

мер ранней профориентации,

которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы детей.

Система основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и работу с

лучшими представителями

профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио).

Рябова Е.О.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Система мер, включает новые

подходы к ранней

профессиональной ориентации (с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб), что

позволит школьникам осознанно

подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В

мероприятиях примут участие

обучающиеся 6-11 классов

Вологодской области:

2021 год - не менее 4,477 тыс.

человек;

2022 год - не менее 5,731 тыс. детей;

2023 год - не менее 6,991 тыс. детей;

 2024 год - не менее 8,77 тыс. детей.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Рябова Е.О.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Рябова Е.О.

01.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Рябова Е.О.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Рябова Е.О.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Рябова Е.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Рябова Е.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее" на

территории Вологодской области"

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы для детей,

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.22

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.25

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.39

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.40

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.41

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.42

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.43

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.45

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.46

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.47

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.48

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.49

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.50

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.51

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.52

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.53

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

выбора, включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.54

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.55

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.56

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.57

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.58

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.59

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.60

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.61

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.62

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.63

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.64

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную

ориентацию в соответствии с

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выбранными профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.65

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.66

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.67

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.68

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.69

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.70

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных

на профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи "

Вологодская область приняла

участие в отборе заявок субъектов

Российской Федерации на создание

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и

успех».

Заключено соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Вологодской области.

В Вологодской области реализованы

мероприятия по созданию центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи в соответствии с

утвержденной Министерством

просвещения Российской

Федерации совместно с

Рябова Е.О.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Образовательным фондом «Талант и

успех» целевой моделью.

К 2024 году Центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и

успех»  обеспечивает охват не менее

5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в Вологодской области,

в том числе программами

дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе

особо значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи.

На платформе «Сириус.Онлайн» с

использований сведений

Государственного

информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся

способности, функционирует банк

сводных электронных портфолио
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

одаренных детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и построения

индивидуального учебного плана.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров

выявления, поддержки и развития

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

способностей и талантов у детей и

молодежи"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (программы,

контингент, результативность)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании Центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование регионального

центра выявления, поддержки и

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании регионального

-

Воробьева

Л.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

развития способностей и талантов у

детей и молодежи"

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

К концу 2021 года в Вологодской

области внедрена  целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей,

в том числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников, с учетом специфики

региона и позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и методические

условия для развития системы

Рябова Е.О.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительного образования детей.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки

отдельных категорий детей, в том

числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе талантливых

детей, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих

семей).

1.5.1

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

Приказ Приказ Департамента

образования области

-

Воробьева

Л.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительного образования детей.

утверждены"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

Акт Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

-

Воробьева

Л.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей,

утверждены"

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей,

утверждены

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей,

утверждены"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Отчет Отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документа " результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Документ Отчет Информационно-

-

Воробьева

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утвержден (подписан)" аналитический отчетЛ.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 77 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 77 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.16

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей.

утверждены"

Акт Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей,

утверждены

-

Воробьева

Л.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей.

утверждены"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.20

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.23

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 85 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 85 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.27

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.29

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-

В рамках программ проведены

открытые онлайн-уроки,

Рябова Е.О.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

уроках,реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

реализуемые с учетом опыта и

моделей образовательных онлайн

платформ, в том числе

«Проектория», «Сириус.Онлайн»,

«Уроки настоящего» и других

аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся. Реализация

мероприятий будет осуществляться в

том числе на базе предпрофильных

классов.

В мероприятиях примут участие:в

2021 г. - не менее 0,0415 млн детей;в

2022 г. - не менее 0,0415 млн детей;в

2023 г. - не менее 0,0415 млн детей;в

2023 г. - не менее 0,0498 млн детей.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на раннюю

профориентацию"

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об участии в

федеральных конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

промежуточных итогах проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.11

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об участии в

федеральных конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

промежуточных итогах проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на раннюю

профориентацию"

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об участии в

федеральных конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.25

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

промежуточных итогах проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.28

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.29

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.32

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.33

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об участии в

федеральных конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Колыгин Н. М. Директор Рябова Е. О. 15

6 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 5

7 Участник регионального

проекта

Лазарев А. С. Ведущий консультант Рябова Е. О. 5

8 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

9 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 5

10 Участник регионального

проекта

Чебыкина Л. А. Начальник отдела Рябова Е. О. 5

11 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. Заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 5



В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

14 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 5

15 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. Заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 5

16 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

18 Участник регионального

проекта

Колыгин Н. М. Директор Рябова Е. О. 15

19 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

20 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. Заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 5

23 Участник регионального Воробьева Л. Н. заместитель начальника Рябова Е. О. 10



проекта Департамента

24 Участник регионального

проекта

Макарьин А. А. Директор 5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

26 Участник регионального

проекта

Колыгин Н. М. Директор Рябова Е. О. 15

27 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

29 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

30 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 5


